

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника
управления образования
администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от _____ № _____

**Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 2018 году**

| № п/п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|
| I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 и ГИА-9 | | | |
| 1. | Анализ результатов работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в 2017 году. | сентябрь 2017 | Кириллова И.А. Валькова О.Ю. |
| 2. | Подготовка и издание статистического сборника «Оценка качества образования в муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 2017 году». | сентябрь 2017 | Кириллова И.А. Валькова О.Ю. |
| 3. | Анализ объективности награждения выпускников школ медалями «За особые успехи в учении» | сентябрь 2017 | Кириллова И.А. |
| 4. | Анализ условий в общеобразовательных организациях, влияющих на качество подготовки выпускников к ГИА в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в 2018 году. | в течение года | Кириллова И.А. |
| 5. | Анализ планов общеобразовательных организаций по подготовке и проведению ГИА в 2018 году. | октябрь - ноябрь 2017 | Кириллова И.А. |
| 6. | Анализ планов общеобразовательных организаций по организации работы по математике и русскому языку со слабоуспевающими обучающимися IX-XI классов 2017 - 2018 учебного года. | ноябрь – декабрь 2017 | Кириллова И.А. Валькова О.Ю. |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| 7. | Анализ результатов краевых диагностических работ. | по отдельному плану | Валькова О.Ю. |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
| 1. | Оказание методической (консультативной) помощи общеобразовательным организациям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. | сентябрь 2017 - май 2018 | Кириллова И.А. Валькова О.Ю. |
| 2. | Организация и проведение мероприятий по оценке достижений обучающихся в 2017-2018 учебном году. | по отдельному плану | Кириллова И.А. Валькова О.Ю. |
| 3. | Организация постоянно действующих семинаров для учителей-предметников. | по графику ГМО | Валькова О.Ю. |
| 4. | Организация работы тьюторов предметных областей. | по отдельным планам | Валькова О.Ю. |
| 5. | Направление на курсы повышения квалификации тьюторов ЕГЭ и ОГЭ по предметам. | по отдельному графику | Валькова О.Ю. Руководители ОО |
| 6. | Участие в краевых обучающих семинарах с региональными и муниципальными тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА | октябрь 2017 — апрель 2018 по отдельному графику | Валькова О.Ю. Тьюторы ГИА |
| 7. | Проведение городских семинаров по обобщению опыта лучших учителей. | по отдельному графику | Валькова О.Ю. |
| 8. | Организация работы с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2017 году (МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова, МАОУ СОШ №17, МБОУ СОШ № 20 им. Н.И. Ходенко). | по отдельному плану | Кириллова И.А. Валькова О.Ю. |
| 9. | Организация выездных методических десантов в школы, проведение консультаций для учителей-предметников, учащихся (по результатам краевых диагностических работ, результатам четвертей, полугодий). | в течение года | Валькова О.Ю. |
| 10. | Организация проведения межшкольных консультаций в помощь выпускникам образовательных организаций по подготовке к ГИА по математике, русскому языку и предметам по выбору. | ноябрь 2016 – май 2018 | Валькова О.Ю. |
| 11. | Организация школьных курсов для учащихся по подготовке к ГИА-11 и ГИА-9. | в течение года | Кириллова И.А. Руководители ОО |
| 12. | Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИЛИ | октябрь 2017 -май 2018 | Валькова О.Ю. Тьюторы ГИА |
| 13. | Проведение «часа контроля» с выпускниками «группы риска» и их родителями (законными представителями) по вопросам подготовки к ГИА в 2018 году | январь – май 2018 | Кириллова И.А. Валькова О.Ю. |
| III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА | | | |

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------|
| 1. | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в муниципальном образовании город-курорт Геленджик. | в течение года | Кириллова И.А. |
| 2. | Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) выпускников 11-х классов | ноябрь 2017 | Кириллова И.А. |
| 3. | Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) по проведению ЕГЭ и ОГЭ | май –июль 2018 | Кириллова И.А. |
| 4. | Распространение методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА. | октябрь 2017 – март 2018 | Кириллова И.А. Валькова О.Ю. |
| 5. | Распространение методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году. | октябрь 2017– май 2018 | Валькова О.Ю. |
| 6. | Распространение «Памятки для обучающихся 11-х классов» по подготовке к: - итоговому сочинению (изложению); - экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); - экзамену по математике и русскому языку; - экзаменам по выбору. | ноябрь – декабрь 2017 | Валькова О.Ю. Тьюторы ГИА |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА | | | |
| 1. | Подготовка сметы расходов средств, выделенных из краевого бюджета на организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 . | январь –февраль 2018 | Кириллова И.А. Аганова И.А. |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | |
| 1. | Проведение обучающих семинаров с заместителями руководителей образовательных организаций, курирующими проведение ГИА. | ежемесячно | Кириллова И.А. Валькова О.Ю. |
| 2. | Направление на обучение (на региональном уровне): - ответственных за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях; – руководителей пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ); – уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ. | февраль-апрель 2018 по отдельному плану | Кириллова И.А. |
| 3. | Проведение подготовки с последующим тестированием на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА : - организаторов ППЭ; | февраль-апрель 2018 по отдельному плану | Кириллова И.А. |

| | | | |
|--|---|----------------------------|---------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - технических специалистов ППЭ; - специалистов по проведению инструктажа; - ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); -общественных наблюдателей | | |
| 4. | Направление на обучение экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году. | по отдельному плану | Валькова О.Ю. |
| VI. Организационное сопровождение ГИА | | | |
| 1. | Проведение заседаний рабочей группы по подготовке и проведению ГИА | ежемесячно | Кириллова И.А. |
| 2. | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА (далее ежемесячный план). | до 25 числа каждого месяца | Кириллова И.А. Валькова О.Ю. |
| 3. | Организация и проведение ОГЭ в сентябре 2017 года | сентябрь 2017 | Кириллова И.А. |
| 4. | Организационно-методическая помощь общеобразовательным организациям в подготовке к проведению ГИА-11 и ГИА-9: <ul style="list-style-type: none"> - по созданию ППЭ; - по формированию списков организаторов ППЭ; - по информационно-разъяснительной работе; - по работе со слабоуспевающими обучающимися. | в течение года | Кириллова И.А. Валькова О.Ю. |
| 5. | Организация совещаний с руководителями образовательных организаций и заместителями руководителей по вопросам подготовки и проведения ГИА. | ежемесячно | Кириллова И.А. |
| 6. | Осуществление взаимодействия с учреждением здравоохранения, ГУ МВД, Ростелеком. | сентябрь 2017 – май 2018 | Кириллова И.А. |
| 7. | Организация мониторинга движения выпускников 11-х в муниципальном образовании город-курорт Геленджик. Направление в ГКУ КК ЦОКО списков выпускников, выбывших из региональной базы данных или поступивших в нее. | ежемесячно | Кириллова И.А. |
| 8. | Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | февраль – июль 2018 | Кириллова И.А. |

| | | | |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|
| 9. | <p>Формирование и направление предложений:</p> <ul style="list-style-type: none"> – по местам расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся;; – по составу руководителей ППЭ; – по составу уполномоченных представителей ГЭК; – по составу организаторов ППЭ; – по составу предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, территориальных предметных подкомиссий ОГЭ; – по составу конфликтных комиссий и территориальных конфликтных подкомиссий ОГЭ; – по составу технических специалистов ЕГЭ и ОГЭ; - по составу специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование и экспертов при проведении устной части экзамена по иностранному языку ГИА-9; – по пунктам проверки экзаменационных материалов ГИА-9; – по местам хранения экзаменационных материалов ГИА-9. | декабрь 2017 – март 2018 | Кириллова И.А. |
| 10. | Организационно-методическая помощь организациям профессионального образования в подготовке и проведении ГИА-11 | в течение года | Кириллова И.А. |
| 11. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ | март-май 2018 | Кириллова И.А. |
| 12. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | ноябрь 2017 –май 2018 | Кириллова И.А. |
| 13. | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-11 и ГИА-9. | апрель-июль 2018 | Кириллова И.А. |
| 14. | Организация проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов | ноябрь 2017- май 2018 | Кириллова И.А. |
| 15. | Организация проведения экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в ППЭ муниципального образования город-курорт Геленджик | по графику МОН РФ | Кириллова И.А. |
| 16. | Организация работы общественных наблюдателей в ППЭ | май -июль 2018 | Кириллова И.А. |
| 17. | Сбор предварительной информации о выпускниках с ОВЗ, инвалидах и детях-инвалидах. | ежемесячно | Кириллова И.А. |
| 18. | Сбор и предоставление в РЦОИ предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году | до 1 декабря 2017 года | Кириллова И.А. |
| 19. | Сбор и предоставление в РЦОИ сведений для региональной информационной системы | По отдельному графику | Кириллова И.А. |
| 20. | Участие в видеоконференциях с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и | По отдельному графику | Кириллова И.А. Руководители ОО |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | руководителями ОО по вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2018 году | | |
| 21. | Участие в вебинаре для общественных наблюдателей | май 2018 | Валькова О.Ю. |
| 22. | Участие в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссии по 14 предметам перед проведением основного периода ЕГЭ | май-июнь 2018 | Валькова О.Ю. |
| 23. | Участие в тренировке по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов | март 2018 | Кириллова И.А. Технические специалисты |
| 24. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | март-май 2018 | Кириллова И.А. Технические специалисты |
| 25. | Тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ | март 2018 | Кириллова И.А. Технические специалисты |
| 26. | Участие в итоговой тренировке по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов | май 2018 | Кириллова И.А. Технические специалисты |
| 27. | Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед основным периодом ЕГЭ | май 2018 | Кириллова И.А. Технические специалисты |
| 28. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов | март - апрель 2018 | Кириллова И.А. Технические специалисты |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению | | | |
| 1. | Участие в информационных мероприятиях ГИА-2018 | в соответствии с медиа-планом | |
| 2. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) ГИА-11: -объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА -11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); -объявление сроков проведения ГИА-11; -объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций | сентябрь 2017 -май 2018 1 декабря 2017 | Кириллова И.А. |

| | | | |
|----|---|--|-----------------------------------|
| | <p>(досрочный этап);</p> <p>-объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - 11 (досрочный этап);</p> <p>-объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап);</p> <p>-объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап)</p> <p>ГИА-9:</p> <p>- объявление о сроках и местах подачи заявлений на прохождение;</p> <p>- объявление о сроках проведения;</p> <p>- объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о сроках, местах и порядке информирования о результатах</p> | <p>до 19 января 2018 14 февраля 2018</p> <p>26 апреля 2018</p> <p>по графику ФЦТ</p> <p>до 31 декабря 2017 (основной период) до 1 августа 2018 (дополнительный период) до 1 апреля 2018 (основной период) до 1 августа 2018 (дополнительный период) до 20 апреля 2018 (основной период) до 17 августа 2018 (дополнительный период)</p> | |
| 3. | Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. | ноябрь 2017 – сентябрь 2018 | Кириллова И.А. |
| 4. | Организация участия в краевых родительских собраниях. | в соответствии с медиа-планом | Кириллова И.А. Руководители ОО |
| 5. | Круглый стол в рамках межмуниципального взаимодействия Геленджик-Новороссийск по обмену опытом организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ. | Февраль 2018 | Валькова О.Ю. |
| 6. | Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Валькова О.Ю. Руководители ОО |
| 7. | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2018 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА, | март-апрель 2018 | Кириллова И.А. Валькова О.Ю. |

| | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - о психологической готовности к ГИА, - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, - о дополнительных материалах при сдаче ГИА, - о сроках и порядке рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | | |
| 8. | <p>Организация информирования участников ГИА - 11 через СМИ и на web-сайте управления образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик</p> <ul style="list-style-type: none"> - о результатах краевых диагностических работ; - о методической поддержке подготовки к ГИА – 11. | по отдельному плану | Кириллова И.А. |
| 9. | Подготовка статей, выступлений, видеороликов по вопросам ГИА. | в соответствии с медиа-планом | Кириллова И.А. Валькова О.Ю. |
| 10. | Проведение конкурса видеороликов «Я сдам ЕГЭ», «Родители о ЕГЭ», «Учителя о ЕГЭ» | по отдельному плану | Валькова О.Ю. |
| 11. | Проведение тематической недели «Живем интересно, сдаем ГИА честно» | Март 2018 | Валькова О.Ю. |
| 12. | Проведение итогового сочинения для родителей | ноябрь 2017 | Кириллова И.А. |
| 13. | Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников, экспертов ПК | февраль 2018 | Кириллова И.А. |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА | | | |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в общеобразовательных организациях. | ноябрь 2017 – апрель 2018 | Кириллова И.А. |
| 2. | Контроль за работой общеобразовательных организаций по подготовке к проведению ГИА (проверка документов строгой отчетности, классных журналов, распорядительных документов общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА в 2018 году). | январь - май 2018 | Кириллова И.А. |
| 3. | Контроль за оформлением информационных стендов по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году, размещением информации о ходе подготовки к ГИА на сайтах ОО | январь - май 2018 | Кириллова И.А. |
| 4. | Контроль наличия и функционирования в общеобразовательных организациях систем внутреннего мониторинга качества образования. | в течение года | Кириллова И.А. |

| | | | |
|----|--|---------------------------------|---|
| 5. | Контроль за проведением итогового сочинения (изложения). | декабрь 2017, февраль, май 2018 | Кириллова И.А. |
| 6. | Собеседования с руководителями образовательных организаций (выборочно) по выполнению муниципальных и школьных планов по организации работы со слабоуспевающими обучающимися. | декабрь 2017 –февраль 2018 | Кириллова И.А. |
| 7. | Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ. | февраль – июнь2018 | Кириллова И.А. Технические специалисты |
| 8. | Осуществление контроля за ходом подготовки общеобразовательных организаций по созданию и функционированию ППЭ. | Апрель – сентябрь 2018 | Кириллова И.А. |

Начальник управления

Е.Б. Василенко